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The aim of this thesis was to provide a department specific turn around 
manual for Neste OYJ’s valve maintenance, which will be applied in plant 
shutdowns in the future. 
Documentation was related to shutdown valve work, including hand, safety 
relief and control valves, their legislative regulations, service instructions, 
as well as the aspects related to the planning of a shutdown. The practical 
part was carried out in the Neste refinery in Porvoo, and it produced a 
shutdown manual, which the valve maintenance can use in the next major 
shutdown in 2020. 
For the shutdown manual, a number of workers in the valve maintenance 
department as well as a representative of the automation department, who 
took part in the major shutdown of 2015 were interviewed. The data 
collected from these interviews is compiled as a unified document for 
future shutdowns. 
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API  American Petroleum Institute 
EOV  Electrically Operated Valve, sähkötoimilaitteella 
varustettu venttiili 
M+  Nesteen jalostamoiden kunnossapidon ja 
tuotannon järjestelmä. Järjestelmällä hallitaan 
seuraavia osa-alueita: laitetiedot, varastot, 
hankinnat, vikailmoitukset ja työtilaukset, lupa-
asiat sekä näihin liittyvä raportointi ja 
kustannusseuranta. 
OQD Nesteen sisäinen ohje 
PRE-POP  Esikoestus 
TA  Turn Around, huoltoseisakki 









Opinnäytetyön toimeksiantajalla, Neste OYJ:llä, oli kesällä 2015 Suomen 
suurin huoltoseisakki. Seisakkiin osallistui tuhansia työntekijöitä 35:stä eri 
maasta, joten seisakkisuunnittelu oli aloitettu hyvissä ajoin. Venttiilitöiden 
kunnossapidolla ei kuitenkaan ollut mitään selkeää ohjeistusta töiden 
toteuttamisesta tai suunnittelusta, joten seisakki toteutettiin pitkälti 
vanhojen työntekijöiden muistin ja aiempien kokemusten varassa. 
Aihe opinnäytetyöstä tuli venttiilikunnossapidolta itseltään, kun huomattiin, 
että seisakki ei onnistunutkaan niin hyvin, kuin olisi toivottu. 
Venttiilikunnossapidon työhön kuului venttiilien irrotus ja asennus, 
venttiilien lähettäminen huoltoon sekä huoltojen tekeminen paikan päällä 
keskuskorjaamolla. Ulkopuolisten huoltojen osalta aikataulu viivästyi, ja 
venttiileitä päästiin asentamaan takaisin paikoilleen vasta seisakin työajan 
loppuvaiheessa. Myös varaosien hallinnassa olisi voinut olla parantamisen 
varaa, ja esimerkiksi laippatiivisteiden sekä vaarnaruuvien saatavuudessa 
oli ongelmia. 
Venttiilikunnossapidossa haluttiin alkaa koota yksiin kansiin kaikki 
TA2015:n opit, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin samoilta virheiltä ja 
seisakit onnistuisivat ongelmitta. Seisakin onnistumisen kannalta 





2 NESTE OYJ 
Neste Oyj on suomalainen öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö, joka 
valmistaa polttoaineita sekä jalostaa muita öljytuotteita. Yhtiö listautui 
Helsingin pörssiin vuonna 2005, ja suurin omistaja on edelleen Suomen 
valtio, jolla on 50,1 %:n osuus kaikista osakkeista. 
Neste Oy on perustettu vuonna 1948, jolloin sen tarkoituksena oli turvata 
Suomen öljynhuolto. Toiminta oli tuolloin keskittynyt öljy- ja kemian- 
teollisuuteen, kaasun välittämiseen, sekä öljynetsintään ja -tuotantoon. 
Naantaliin jalostamo perustettiin vuonna 1957, ja Porvoon jalostamo nousi 
Kilpilahteen vuonna 1965. Vuonna 1998 Neste fuusioitui Imatran voiman 
kanssa Fortumiksi, mutta kun vuonna 2004 Fortum Oyj jakaantui erikseen 
sähkö-, lämpö- ja öljy-yhtiöksi, syntyi Neste Oil Oyj, joka oli kevääseen 
2005 asti Fortum Oyj:n tytäryhtiö. Kesäkuussa 2015 Neste Oil muutti 
nimensä takaisin Nesteeksi. (Neste 2016a.) 
Neste Oyj:n pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sillä on tuotantoa 
Suomessa Porvoossa ja Naantalissa. Yhtiöllä on lisäksi uusiutuvaa 
dieseliä valmistavia tuotantolaitoksia Singaporessa ja Hollannissa ja 
muuta öljytoimintaa 14:ssä eri maassa. Kilpilahden jalostamolla sillä on 
neljä tuotantolinjaa, joista uusimpiin lukeutuu vuonna 2007 valmistunut 
uusiutuvan dieselin jalostuslaitos sekä vuonna 2009 valmistunut 
kasviöljyjä ja elintarviketeollisuuden jätteitä hyödyntävä NEXBTL 1- ja       
2 -laitokset. Naantalin jalostamolla valmistetaan erikoistuotteita, kuten 
bitumeja ja liuottimia. 
Nesteen liikevaihto vuonna 2015 oli 11 miljardia euroa, ja se työllistää noin 
5000 henkilöä. Porvoossa työskentelee noin 1 900 henkilöä ja Naantalissa 




Venttiili on laite, joka säätää tai estää kaasujen ja nesteiden virtausta. 
Venttiiliä voidaan ohjata joko käsin karaan kiinnitetyllä käsipyörällä tai 
kahvalla, tai sähkö- tai ilmatoimisella toimilaitteella. Venttiili voi olla myös 
omatoiminen, kuten varoventtiili, joka toimii prosessin turvalaitteena. 
Venttiilin rakenne koostuu yleisesti pesästä, sen sisällä olevasta 
sulkuelimestä, sulkuelimeen kiinnitetystä karasta ja poksista, joka tiivistää 
karan. Nesteellä yleisimmin käytetyt venttiilityypit ovat pallo-, istukka-, 
luisti-, läppä-, kiertoistukka- ja tulppaventtiilit sekä takaiskuventtiilit (liite 1). 
Kaikkien tyyppien, paitsi takaiskun, perustoimintaperiaate on sama: 
toimilaite tai käsipyörä kohdistaa venttiilin karaan väännön, jonka avulla 
venttiilin sulkuelin liikkuu pesässä sulkien tai avaten venttiilin 
sisääntuloaukon.  
Poikkeuksen yllä olevista venttiilitoimminnoista tekevät varoventtiili sekä 
takaiskuventtiili, jotka toimivat itsenäisesti avautuen ja sulkeutuen vain 
prosessin nesteen tai kaasun paineen avulla. 
3.1 Varoventtiilit 
Varoventtiili, eli ylipaineventtiili on paineisen järjestelmän turvalaite. Sen 
tarkoituksena on ehkäistä suljetussa järjestelmässä olevan nesteen tai 
kaasun ylipaine. Varoventtiilin toimintaperiaate on yksinkertainen; venttiili 
pysyy järjestelmässä kiinni niin kauan, kunnes järjestelmän paine kohoaa 
varoventtiilin asetuspaineeseen, eli paineeseen, jota prosessi ei saa 
ylittää. Tämän jälkeen venttiili avautuu ja purkaa ylimääräisen paineen 
pois. Kun paine on laskeutunut tarpeeksi alhaiseksi, venttiili sulkeutuu 
jälleen. (API 520, 8.)  
Varoventtiileihin kohdistuu hyvin tiukkoja teknisiä määräyksiä, joita valvoo 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Varoventtiilin on oltava kytkettynä 
suoraan järjestelmään, eli sillä ei saa olla eristys- tai sulkuventtiileitä. 
Periaatteessa varoventtiiliä ei siis voi huoltaa järjestelmän ollessa paineen 
alaisena. Lisäksi varoventtiilin on toimittava omatoimisesti ja se on 
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huollettava määräajoin, yleensä neljän tai viiden vuoden välein. (Tukes 
2004, 9 - 10) 
3.1.1 Jousikuormitteiset varoventtiilit 
Varoventtiilin (kuvio 1) toiminnan kannalta tärkeimmät osat ovat sen sisältä 
löytyvät jousi, lautanen ja suutin. Jousi tarjoaa venttiilille käyttövoiman, ja 
lautanen ja suutin toimivat sulkueliminä. Lautanen tiivistyy suuttimen 
tiivistepintaa vasten, ja jousi toimii avaavana sekä sulkevana elementtinä. 
Varoventtiilin säätöruuvilla säädetään jousen jännitystä, mikä vaikuttaa 
venttiilin avautumispaineeseen. 
Jousikuormitteisia varoventtiileitä on myös palkeellisia. Paljetta käytetään 
suojaamaan varoventtiiliä purkupuolen vastapaineelta, ja se suojaa myös 
varoventtiilin sisäosia likaavilta aineilta. (API 520, 8.) 
 
KUVIO 1. Jousikuormitteinen (palkeellinen) varoventtiili. (API 520, 10.)  
Cap = hattu 
Stem = kara 
Adj. screw = säätöruuvi 
Bonnet = kaula  
Spring = jousi 
Vent = juorureikä 
(Bellows) = (palje) 
Disc = lautanen 
Seating surface = 
tiivistepinta 
Adj. Ring = säätörengas 
Body = runko 




3.1.2 Pilot-toimiset varoventtiilit 
Pilot-toimisen (kuvio 2) varoventtiilin rakenne on hieman 
monimutkaisempi, kuin jousitoimisen, mutta se toimii periaatteessa 
samalla tavalla. Se koostuu pääventtiilistä, pilot-venttiilistä sekä 
käyttöpaineputkistosta. Pääventtiilissä on sulkuelimenä joko lautanen tai 
mäntä. Paine kohdistuu sisäänmenoaukosta sylinteriin männän taakse ja 
paineensäätäjälle. Sylinterissä ja painelaitteessa on sama paine, ja koska 
männän yläpinnan pinta-ala on suurempi, kuin alapinnan, varoventtiili 
pysyy kiinni niin kauan, kun paine on alle asetuspaineen. Pilot-
varoventtiilin etuina normaaliin varoventtiiliin verrattuna on se, että 
pilotissa päästään lähemmäs - noin 3 % suuntaansa, kun normaalilla 
varoventtiilillä se on 10 % - käyttöpainetta. Pilot-varoventtiiliä voi kuitenkin 
vain käyttää silloin, kun väliaine on täysin puhdasta, johtuen esimerkiksi 
käyttöpaineputkiston herkästä tukkeutumisesta. (API 520, 19.)  
  
KUVIO 2. Pilot-toiminen varoventtiili (API 520 sivu 19.) 
3.1.3 PRE-POP 
Osalle varoventtiileistä tehdään vakuutusyhtiön määräämä PRE-POP- 
tarkastus, jossa varoventtiilin avautumispaine testataan ennen pesua ja 
purkua. Seisakissa PRE-POP-tarkastus tehdään kymmenelle prosentille 
kaikista huollettavista varoista, jotka ovat yleensä ennalta määritelty ja 
merkattu. Poiketen normaalista kuljetuskäytännöstä, PRE-POP 
Adjustment screw = säätöruuvi  
Spindle = kara 
Seat = tiiviste  
Pilot valve = pilot-venttiili  
Pilot exhaust = pilot-venttiilin purkuputki 
External blowdown adjustment = 
ulospuhalluksen säädin  
Pilot supply line = käyttöpaineputki 
Optional pilot filter = käyttöpaineputken 
suodatin 
Piston = mäntä  
Internal pressure pickup = 
käyttöpaineen sisäänmeno  
Outlet = purkupuoli  
Inlet = tulopuoli  
Main valve = pääventtiili 
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varoventtiilit kuljetetaan tarkastukseen aina pystyasennossa, jotta niiden 
avautumispaine ei pääse muuttumaan ennen testausta. Tarkastuksessa 
avautumispaine saa ylittyä enintään kymmenellä prosentilla. Mikäli paine 
ylittyy enemmän, PRE-POP-tarkastus hylätään ja varolle tehdään 
juurisyyanalyysi, mutta varo huolletaan ja asetetaan oikeaan paineeseen 
siitä huolimatta. (OQD-8504, 4 - 5.)     
3.2 Säätöventtiilit ja XCV-venttiilit 
Säätöventtiilit ovat venttiileitä, joiden tarkoitus on säätää jonkin prosessin 
osa-alueen painetta, virtausta, pinnan korkeutta tai lämpötilaa. 
Säätöventtiili koostuu itse venttiilistä ja siihen liitetystä toimilaitteesta. 
Toimilaite on yleensä paineilmatoiminen, ja siinä on sähköpneumaattinen 
asennoitin. Asennoitinta ohjataan etänä ohjaamosta. Asennoittimelle tulee 
ohjausviesti välillä 4 mA – 20 mA, joka säätää toimilaitteen ilman painetta, 
joka taas säätää itse venttiiliä.  
XCV- eli sulkuventtiileillä on vain kaksi asentoa, auki tai kiinni. Niillä ei 
voida säätää virtausta tai painetta, ja yleensä ne ovatkin aineen 
liikuttamista tai turvasulkua varten. XCV-venttiili on rakenteeltaan 
samanlainen, kuin säätöventtiilikin, ainoana erona on se, että XCV:n 
toimilaitteessa on asennoittimen sijaan rajapaketti auki- ja kiinnirajoilla.  
3.3 EOV-venttiilit, käsiventtiilit ja takaiskuventtiilit 
Käsiventtiilit ovat nimensä mukaisesti käsitoimisia venttiileitä. Venttiilin 
karassa on kiinni käsipyörä tai kahva, jolla venttiilin asentoa pystyy 
vaihtamaan. Hyvin usein isokokoisissa käsiventtiileissä, 10” tai yli, on 
kulmavaihde, joka helpottaa sen operoimista.  
EOV-venttiilit ovat sähkötoimisia venttiileitä. EOV:n toimilaitteena on 




Takaiskuventtiili on yksisuuntainen venttiili, jolla estetään nesteen tai 
kaasun virtaus väärään suuntaan. Takaiskuventtiileitä on yleensä sijoiteltu 




Seisakkimanuaalin tarkoituksena oli saada venttiilikunnossapidolle 
ohjeistus siitä, mitä asioita pitää ottaa seisakeissa huomioon, jotta 
vältytään turhilta ongelmilta. Nesteellä oli kesällä 2015 Suomen suurin 
huoltoseisakki, jossa pelkkiä venttiilitöitä oli valtavasti niin kunnossapito- 
kuin investointitöinäkin. Suunnittelu ja toteutus aikataulussa toivat omat 
haasteensa, kun yhteistyötä täytyi tehdä monien eri aselajien kanssa. 
TA2015:n opit haluttiin yhtiin kansiin, jotta tulevaisuuden seisakeissa 
tunnistettaisiin kyseiset epäkohdat ja tartuttaisiin niihin ajoissa. 
Seisakkimanuaali syntyi hyvin pitkälti nykyisten työntekijöiden 
kokemuksista edellisistä seisakeista. Jotta kaikki TA2015:n ongelmat 
saatiin esille, toteutettiin henkilöhaastattelut kunnossapidon edustajille.  
4.1 TA2015 ongelmat 
Tässä luvussa on lueteltu kaikki ne asiat ja ongelmat, jotka nousivat esille 
TA2015:n aikana. 
 työvaranto sekaisin 
 varaosaresurssit ajan tasalle 
 huoltosopimusten ja urakoitsijasopimusten teko ajoissa sekä niiden 
resurssien varaaminen 
 valvojien valinta 
 urakoitsijoiden sekä valvojien vastuut 
 tilaratkaisut 
 töiden aikana tapahtuva laaduntarkkailu 
 kunnossapito- ja investointitöiden välinen yhteistyö 
 säätöventtiilien instrumenttien koestukset 
 töiden luovutukset tuotannolle 
 töiden raportointi ja huoltoraporttien saaminen urakoitsijoilta 
 varojen tarkastuspöytäkirjojen kirjaaminen M+:aan 
 käyttämättömien varaosien palautukset varastoon seisakin jälkeen. 
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Seisakkimanuaali on tehty ylläolevan luettelon perusteella. Luettelossa 
mainitut asiat ovat niitä asioita, jotka todettiin ongelmallisimmiksi TA2015:n 
aikana ja joita pyritään ratkaisemaan tulevaisuudessa. 
4.2 Suunnittelu 
Suunnittelu on yksi tärkeimmistä asioista seisakin laadukkaan ja ajallisen 
toteutumisen kannalta. Mikäli suunnittelu on jäänyt puolitiehen, tulisi viiden 
tuhannen ihmisen samanaikaisesta työskentelystä katastrofi. Venttiilitöiden 
suunnittelun aloittaminen täytyy aloittaa ajoissa jo siksikin, että pystytään 
varaamaan urakoitsijat, varaosat ja huollot ajallaan, ja täten tuodaan 
paineita pois itse työntekoon. 
Suunnittelu aloitettiin puolitoista vuotta ennen seisakkia, ja viikko ennen 
alasajoa kaikki oli valmista. Tämä aikataulu meni liian tiukille, sillä siinä ei 
ollut enää tilaa virheille. Aikataulupaineista huolimatta seisakki sujui hyvin. 
Suurimpina ongelmina suunnittelussa oli muun muassa työvarannon 
sekaisuus, urakoitsijasopimusten saaminen ajoissa sekä varaosapuutteet. 
Nämä ovat asioita, joihin pitää tulevaisuudessa panostaa enemmän.      
4.3 Huollot 
Nesteen kunnossapidolla on oma venttiilikorjaamo, jossa huolletaan kaikki 
jalostamon venttiilit. Seisakin aikana resurssit ovat kuitenkin rajalliset, 
joten varsinkin säätöventtiilien huollot tapahtuvat pääasiassa 
venttiilivalmistajan tiloissa, ja paikan päällä huolletaan ne, mitkä pystytään. 
Muun muassa TA2015:n kaikki noin 1700 varoventtiiliä huollettiin 
korjaamolla Nesteen oman väen ja urakoitsijoiden toimesta. Suurin osa 
säätö- ja XCV-venttiileistä lähetettiin valmistajille huollettavaksi, mutta 
korjaamolla huollettiin kuitenkin toista sataa säätöventtiiliä. Käsiventtiileistä 
korjaamolla huollettiin vain isoimmat, 8”:sta eteenpäin, sekä sellaiset, jotka 
materiaalin puolesta tulivat halvemmaksi huoltaa kuin vaihtaa.   
Huolloille tarpeelliset varaosat oli tilattu jo hyvissä ajoin, mutta osassa 
toimituksia oli ongelmia. Toimitusvaikeuksien takia varaosia jouduttiin 
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odottamaan pitkiäkin aikoja, jolloin venttiilien huoltajilla tuli turhia 
odotustunteja. Tämä ei kuitenkaan näkynyt lopputuloksessa juurikaan. 
Ulkopuolelle lähetettävissä venttiileissä osassa oli hieman 
laatupoikkeamia; joitain säätöventtiileitä tuli huollettuina takaisin väärällä 
turvasuunnalla, joka johtui Nesteen vanhasta tavasta kääntää vain 
toimilaite turvasuunnan vaihtamiseksi, vaikka olisi pitänyt vaihtaa koko 
toimilaite. Muutamia venttiileitä pääsi myös hukkumaan matkan varrella, 
mutta jokainen löytyi aikanaan. Hidastuksia huoltajille tuotti myös lisätyöt, 
joita ei ollut kirjattu sopimuksiin.  
4.4 Jälkityöt 
Seisakin jälkitöihin kuuluu töiden raportointi, varoventtiilien 
tarkastuspöytäkirjojen laatiminen sekä käyttämättömien varaosien 
palautus varastoon. Jälkityöt sujuivat hyvin, mutta parannettavaakin olisi. 
Säätöventtiileillä raportointi on helppoa ja yksinkertaista, sillä jokaisesta 
venttiilistä on oma työtilauksensa sekä huoltoraporttinsa. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jokaisesta venttiilistä on myös olemassa oma vikahistoriansa 
tarvittaessa. 
Käsiventtiilien raportointi on hieman ongelmallisempaa, sillä suurinta osaa 
käsiventtiileistä ei ole rekisteröity järjestelmään millään tavalla. Vain 
tuotantolinja 4:llä sekä NexBTL2:lla on olemassa laiterekisteri 
käsiventtiileille. Tämä tuo oman haasteensa raportoinnille, sillä yhdellä 
työtilauksella saattaa olla useita käsiventtiilihuoltoja, jolloin 
tulevaisuudessa ei pystytä millään määrittää vikahistoriaa jollekin tietylle 
käsiventtiilille. Vika- ja huoltohistoria on lähinnä kokeneiden työntekijöiden 
muistissa. 
Varoventtiilien huollot raportoidaan järjestelmään työtilaukselle sekä 
laitteelle. Tämä tuottaa ylimääräistä työtä, ja onkin pohdittu, että 




5   YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kaikki vuoden 2015 suurseisakin 
epäkohdat ja onnistumiset dokumentoitua, jotta jatkossa seisakit sujuisivat 
odotetulla tavalla. Entisten seisakkien kokemusten sekä 
henkilöhaastattelujen perusteella pystyttiin määrittämään ne asiat, joita 
seisakin suunnittelussa pitää ottaa huomioon. Aina kuitenkin tulee eteen 
jotain sellaista, mitä ei voi ennalta suunnitella, mutta ne asiat pitää pystyä 
minimoimaan. Tämä on se syy, minkä takia seisakkimanuaalia lähdettiin 
tekemään. 
Työssä lähdettiin liikkeelle lukemalla Nesteen seisakkimanuaali, josta sai 
hyviä ajatuksia opinnäytetyön rakenteelle. Myös API-standardit, Nesteen 
OQD-ohjeet sekä muut lähteet antoivat hyvät lähtökohdat teoriaosuuden 
perehtymiseen. Käytännön osuudessa, eli seisakkimanuaalissa mentiin 
hyvin pitkälti aikaisempien kokemusten ja muistin varassa. Mielipiteitä oli 
monia, mutta juuri siksi niitä pitääkin kuunnella, jotta pystytään 
kehittymään aina paremmaksi. 
Haastatteluissa ilmeni monia sellaisia asioita, jotka on jo monelta jäänyt 
unohduksiin. Tämä opinnäytetyö olikin hyvä muistutus venttiiliosastolle 
siitä, kuinka paljon epäkohtia TA2015:ssä olikaan. Nyt kun ne on saatu 
yksiin kansiin, voidaan alkaa suunnitella seuraavaa suurseisakkia vuonna 
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7. Poksin mutterit 
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KUVIO 3. Tulppaventtiili (API 615, 22.) 
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KUVIO 5. Takaiskuventtiili (API 615, 29.) 
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1. SÄÄTÖ- JA XCV-VENTTIILIT 
1.1  Suunnittelu 
1.1.1 Työvaranto 
M+:ssa on paljon venttiileitä, joita ei ole enää olemassa. Niiden 
poistaminen järjestelmästä ennen seisakkia olisi tärkeää, jottei tule turhaa 
etsimistyötä valvojille ja operaattoreille. Tässä muutamia käytöstä 
poistettuja, jotka kuitenkin löytyvät vielä M+:sta: 
 PV17388 on sama kuin FV17388 
 XCV14193 ei ole olemassa 
 XCV14192 ei ole olemassa 
 XCV14191 ei ole olemassa 
 PV14156 ei ole olemassa 
Seuraavaan seisakkiin täytyy myös ottaa huomioon poistuneet yksiköt, 
kuten TL3:n heksaaniyksikkö sekä TL1:n vety-yksikkö. Täytyisi selvittää, 
kenellä on laitevastuu ja kuka voisi kyseiset venttiilit järjestelmästä poistaa. 
Säätöventtiileillä ei ole vielä mitään ennakkohuoltosuunnitelmaa, joten 
seisakin työt määritettiin lähinnä tuotannon kautta perustuen vikahistoriaan 
ja tietysti vikailmoituksiin venttiileistä, mitä ei voida huoltaa käynnin aikana. 
Ennakkohuoltosuunnitelma tulee helpottamaan huoltojen suunnittelua. 
1.1.2 Varaosat 
Varaosatarpeet täytyy tiedostaa etukäteen ja varmistaa niiden saatavuus 
seisakkiin. Ainakin pehmeät osat tilataan kaikkiin huollettaviin venttiileihin, 
jotta ne pystytään avaamaan ja toteamaan huollon laajuuden.  
TA2015:ssä ongelmia oli esimerkiksi Masoneilanin venttiilien varaosien 
saatavuudessa, kun huomattiin, ettei huoltajilla ollutkaan varaosia 
käytettävänä. Osa varaosista tilattiin vähän liian myöhään (saatavuuden 
kannalta), koska haluttiin tilata kaikki varaosat samaan aikaan ja samalla 
tilauksella. Täytyy jatkossa miettiä, pitäisikö varaosat tilata osittain aina 
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sitä mukaan, kun tarpeet on saatu kartoitettua. Osat voisi myös lajitella 
valmiiksi laitekohtaisesti, jotta varmistutaan saatavuudesta ja tiedostetaan 
puutteet. Muut varaosat kirjoitetaan ulos aina tarvittaessa. 
Seisakin loppua kohden myös laippatiivisteet ja vaarnaruuvit alkoivat olla 
kortilla. Tarvikevaraston resurssit on tarkistettava ajoissa, jotta 
laippatiivisteet, vaarnat sekä venttiilien varaosat ovat tarvittaessa 
saatavilla. Olisi hyvä, jos korjaamolla olisi seisakeissa pieni laippatiiviste- 
ja vaarnavaranto, jolloin niitä ei tarvitsisi etsiä tarpeen tullen.  
Laippatiivisteet: Selvitettävä etukäteen, minkä perusteella valitaan 
kyseiseen kohteeseen laippatiivisteet. Sääntönä on ollut putkitunnuksen 
mukaan, mutta tämä ei päde esimerkiksi BIO2:ssa tai TL4:n vetylinjoissa 
(”musta” linja, 316 tai 321 tiivisteet). Tiiviste- ja vaarnamateriaalit löytyvät 
Smart Plant Foundationista isometreistä, ja epäselvyyksien ilmetessä olisi 
suositeltavaa ne sieltä katsoa. 
1.1.3 Huoltosopimukset ja urakoitsijat 
Resurssit TA2015: 
 Irrotus/asennus 
o TL1,TL2, TL4: Telatek 
o TL3: Efkava 
 Korjaamohuollot 
o Bilfinger 






Määrät: Jokaisella linjalla vähintään 1+20 urakoitsijaa kentällä (jaettiin 
varoventtiiliasennusten kanssa) ja yksi instrumenttiasentaja, korjaamolla 
säätöventtiilihuollossa 7 asentajaa.  
Huoltosopimusten tekeminen ajoissa, resurssien varaaminen ja 
aikataulusta tiedottaminen myös huoltojen toteuttajille on tärkeää. 
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TA2015:ssä Metson tehdas sulkeutui joksikin ajaksi, jolloin huollot 
pysähtyivät. Näin ei saa käydä tulevaisuudessa, tai ainakin täytyy saada 
tiedotus ja aikataulu hyvissä ajoin Nesteen päähän, jotta pystytään 
suunnittelemaan huoltojen sujuvuus. Tämä johtui siitä, että osa venttiileistä 
olikin niin huonossa kunnossa, ettei niitä ollut järkeä huoltaa, vaan ne 
uusittiin. Ei osattu odottaa sitä, että huollot menivät ajallisesti pitkäksi, 
jolloin suunniteltu tehtaan sulkeminen tuli mahdollisimman huonoon 
aikaan.  
Urakoitsijoiden sopimusten saaminen ajoissa on elintärkeää. 
Urakoitsijoiden ammattitaito ja soveltuvuus täytyy varmistaa etukäteen. 
TA2015:ssä osa urakoitsijoiden asentajista ei ollut koskaan nähnytkään 
jalostamoa, joten alku oli kankea. Muistetaan perehdytys Nesteen 
tapoihin.  
Urakoitsijoiden, tai ainakin urakoitsijoiden työnjohtajien, olisi hyvä aloittaa 
reippaasti (noin kuukautta) ennen seisakin alkua, ei samana päivänä 
töiden alkamisen kanssa, jotta työt pystytään suunnittelemaan hyvin 
etukäteen. Tässä oli suuri epäkohta TA2015:ssä, koska osa urakoitsijoista 
tuli todella myöhään. Olisi myös hyvä, jos urakoitsijoiden sopimukset 
saataisiin hieman pidemmäksi, etteivät kaikki lähtisi pois heti viimeisen 
seisakkityöpäivän päätyttyä. Tällä varauduttaisiin jälkitöiden 
häiriötilanteisiin sekä työn laadun palautteen antamiseen oikealle 
henkilölle. 
Urakoitsijoilla on tärkeää olla kokeneet työnjohtajat. Tällä pystytään 
vähentämään valvojien vastuuta työn jäljestä, kun työnjohtajat kykenevät 
ottaa kantaa laatuun jo työn aikana. Urakoitsijan työnjohtajan työnkuvaan 
kuuluu töiden organisointi ja työntekijöidensä kaitseminen, ei trukkikuskina 
toimiminen, niin kuin TA2015:ssä pääsi käymään.  
Varmistetaan, että urakoitsijoilla on omat työkalut mukana. Korjaamon 
työkaluvarastosta saa toki lainaksi puuttuvat työkalut, mutta olisi suotavaa, 
jos urakoitsijoilla löytyisi kaikki omasta takaa. Näin vältyttäisiin turhilta 
työkalujen hakureissuilta ja odottamisilta. 
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Sopimuksiin täytyy saada selkeästi, mitä urakoitsijan työhön kuuluu ja mitä 
ei, selvitys työajasta (yleensä 12h/pv, 7pv/vk) sekä hinnasto, jos on jotain 
erikoistöitä. Valvojat sekä urakoitsijat olisi hyvä perehdyttää sopimusten 
keskeisiin ehtoihin, jotta vältytään konfliktitilanteilta ja epäselvyyksiltä. 
Jatkossa voisi myös miettiä sopimusten muotoa; olisiko helpompaa tai 
edes mahdollista ottaa urakoitsijat ihan pelkästään tuntihinnoittelulla. Se 
helpottaisi huomattavasti kaikenlaista ylimääräistä hässäkkää, ei tarvitsisi 
hyväksyä ”venttatunteja” eikä lisätöitä.  
TA2015:ssä säätöventtiiliasentajat olivat samalla myös 
varoventtiiliasentajia, jossa ilmeni hieman ongelmia. Säätö- ja 
varoasentajia ei ollut jaoteltu millään tavalla, vaan kaikki asentajat 
irrottelivat kaikkia venttiileitä, ja ideana oli, että pistetään asentajia sinne, 
missä on tarvetta. Ongelmaksi muodostui se, että jossain kohtaa 
varoventtiilien irrotuksia ja asennuksia oli enemmän, kuin säätöventtiilien, 
jolloin suurin osa asentajista oli keskittynyt varoihin, eikä säätöventtiileitä 
saatu irti/asennettua siihen tahtiin kuin olisi haluttu.    
1.1.4 Valvojat ja työnsuunnittelijat 
Resurssit TA2015: 
 Jokaisella linjalla 1 valvoja, alkylointiyksikössä 1 valvoja 
 Linjakohtaiset seurantapalaverit, oli perillä myös käsi- ja 
varoventtiilien tilanteista. 
 Päätökset uusitaanko vai huolletaanko venttiilit. 
 Yhteistyö instrumentoinnin kanssa, urakoitsijoiden tuntien 
kuittaus 
 Eristepurkujen, telineiden rakennusten sekä saattojen irrotusten 
tilaukset.  
 Työnsuunnittelija 
 Venttiilien kuljetusten organisointi 
 Varaosien hankinta 
 Palvelutoimittajien yhteyshenkilö 
 Pienet tekniset muutokset 
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Valvojat tarvitaan mukaan työnsuunnitteluun. Valvojien on oltava myös 
paikalla jo ennen alasajoa kiertämässä työkohteet. Valvojien täytyy voida 
suunnitella työt hyvissä ajoin ennen töiden alkamista. 
Valvojien täytyy olla ammattitaitoista väkeä, mielellään ei aleta kouluttaa 
uusia henkilöitä. 
Valvojat paikalla mieluusti myös viikko töiden lopettamisen jälkeen, tai 
vaikka ylösajon ajan, jotta voidaan saada tietoa häiriötilanteissa.  
Säätöventtiilien työnsuunnittelijalla oli TA2015:ssä aivan liikaa töitä. 
Varaosien hallinta, kuljetusten organisointi ja yhteyshenkilönä oleminen 
samaan aikaan vie älyttömästi aikaa, joten apua tarvitaan. Jatkossa täytyy 
miettiä, jos saataisiin yksi tai kaksi henkilöä lisää avuksi muun muassa 
logistiikkaan.   
1.2  Työt  
1.2.1 Huollot, asennukset 
Tarkistetaan oikeat laippatiivisteet (ei välttämättä aina putkiluokan 
mukaan) sekä laippojen suoruus. 
Oikeat vaarnat, vaarnojen rasvaukset, kiristykset: muistutetaan 
urakoitsijaa vaarnojen rasvauksesta, sekä oikeanlaisesta kiristyksestä 
(kierteet tasan, ja jos on liian pitkät vaarnat, niin enemmän kierrettä linjan 
puolelle, ei venttiilin pesän puolelle).  
Taljaukset ja linjojen tukemiset: ei taljata heikkoihin rakenteisiin ja linjat on 
tuettava asianmukaisesti. Kuvissa 1 ja 2 menetelmät, joita ei missään 





KUVA 1. Taljaus tehty väärästä paikasta 
 
KUVA 2. Tuettu ylempi linja. Ylimmäisenä sokea laippaa vasten ilman 
tiivistettä 
Momentit, momenttipöytäkirjat: Nesteen ohjeissa sanotaan, että kaikki yli 
600# paineluokan laippaliitokset kiristetään taulukoiden mukaisiin 
momentteihin. Taulukon arvot pätevät kuitenkin vain uusille vaarnoille, 
joten pitää miettiä, vaihdetaanko kaikkiin liitoksiin uudet vaarnat 
automaattisesti, vai kiristetäänkö vanhoja vaarnoja ollenkaan taulukoiden 
ilmoittamiin momentteihin. Momenttipöytäkirjat täytetään asianmukaisesti 
aina, kun laippaliitos on momenttiin kiristetty.  
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Nostot: Nostoja ei tehdä toimilaitteesta vaan tuetaan venttiili myös. Tästä 
on poikkeuksia, sillä joitain venttiileitä ei ole mahdollista nostaa kuin vain 
toimilaitteesta (kuva 3). Nostot olisi hyvä myös organisoida kunnolla. 
Nosturit on oltava kaikkien vapaasti käytettävissä ja kuskeille tehtävä 
selväksi kyseinen asia. Ongelmia oli TA2015:n alussa, kun kuskit eivät 
suostuneet nostelemaan venttiileitä. 
 
KUVA 3. Venttiilin nostoa TL4:llä 
Yhteistyö kunnossapidon ja investointitöiden välillä, jotta turhat työt 
saadaan karsittua pois. TA2015:ssä huollettiin ja uusittiin paljonkin 
säätöventtiileitä, jotka projekti oli suunnitellut vaihdettavaksi kokonaan. 
Tämä pitää jatkossa pystyä välttää.  
Erikoistyöt: TL3 merivesimontun DN2000 läppäventtiilit (kuva 4) on 
määriteltävä sopimuksiin erikseen. Irrotus- ja asennustyöt kestävät monta 
päivää ja vaativat vähintään yhden parin kokopäiväiseksi töihin. Huolto 
toteutetaan paikan päällä, koska venttiilien kuljettaminen pois on vaativaa. 
Toimilaitteet lähetetään huoltoon Metsolle. Nämä venttiilit irrotetaan 
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ensimmäisenä, koska ne pitää saada ensimmäisenä myös takaisin linjaan, 
jotta jalostamo saa jäähdytysvettä. 
 
 
KUVA 4. DN2000 läppäventtiili 
1.2.2 Instrumentit 
Jokaiselle valvojalle olisi hyvä saada yksi oma instrumenttiasentaja, jotta 
ilmojen ja piuhojen irrotus ja asennus käy jouhevasti. Mikäli työt antavat 
periksi, instrumenttiasentaja voidaan luovuttaa hetkellisesti 
automaatiopuolen käytettäväksi. 
TA2015:ssä venttiilihuollon instrumenttiasentaja myös testasi venttiilien 
toimivuuden ohjaamosta samalla, kun kytki piuhat. Tämä menetelmä sopii 
myös jatkossa. Automaatiopuoli hoitaa omat määräaikaiskoestuksensa 
omine vahvistuksineen.   
1.2.3 Luovutukset 
Työn luovutuksissa operaattori, työn valvoja ja urakoitsijan työnjohtaja 
käyvät yhdessä läpi asennukset ja kuittaavat puumerkkinsä, jos asennus 
hyväksytään. Luovutuksien mennessä pitkäksi pitää työnjohtajan jäädä 
luovuttamaan vaikka työt ovatkin loppu. Tällä tavoin vastuu ei jää pelkälle 
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valvojalle, jos luovutuksissa on puutteita. Vaarana on myös se, ettei 
tuotanto hyväksy luovutuksia, jos siinä ei ole myös urakoitsijan 
hyväksyntää. 
Yhtenäinen luovutuskäytäntö täytyy saada joka linjalle. TA2015:ssä 
säätöventtiilien luovutuskäytäntöä ei ollut suunniteltu ollenkaan, joten 
valvojille oli epäselvää, millä tavalla ja millä dokumenteilla työt luovutetaan 
tuotannolle. Kaikkien linjojen luovutukset poikkesivat toisista.   
1.3 Jälkityöt 
1.3.1 Töiden raportoinnit 
Työt raportoidaan M+:aan heti työn valmistuttua, mikäli mahdollista, jotta 
on vielä tuoreessa muistissa, mitä on tehty. Ulkopuolelle lähetetyt (Metso, 
Askalon, Mogas) kuitataan tekstillä ”Huollettu paikassa X” ja liitetään 
kyseisen venttiilin huoltoraportti sitten, kun se saadaan.  
Huoltoraportit olisi hyvä saada ajoissa, jotta ne pystytään liittämään 
M+:aan raportoinnin liitteeksi. Myös, jos ongelmia ilmenee huoltojen 
jälkeen, olisi äärimmäisen tärkeää saada tieto, mitä venttiileille on tehty 
huollossa, tämä olisi hyvä ilmoittaa myös huoltojen päähän. 
1.3.2 Käyttämättömien varaosien palautus varastoon 
Jos varaosia on jäänyt seisakin jälkeen käyttämättä, olisi ne hyvä saada 
mahdollisimman pian palautettua varastosaldoille, ettei jää turhaan 
pyörimään jalkoihin.  
1.3.3 Seurantajärjestelmä  
Säätöventtiileillä on seurantajärjestelmä perustuen laitteiden positioihin. 
Jokaisella työtilauksella on eri vaiheita, jotka täytyy käydä kuittaamassa 
100% valmiiksi ennen kuin työn voi raportoida. Vaiheissa on mukana myös 
eriste- ja telineammattialat sekä sähköpuoli ja tuotanto, jotka aiheuttavat 
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venttiilityönvalvojille ylimääräistä työtä. Vaiheistus pitäisi tehdä 
mieluummin niin, että venttiilipuolelle jää kuitattavaksi vain irroitettu, 






Jokaiselle varoventtiilille on tehtävä oma työtilaus. Myös M+:ssa on paljon 
varoja, joita ei ole enää olemassa. Niiden poistaminen järjestelmästä, tai 
ainakin tiedostaminen, ennen seisakkia olisi tärkeää, jottei tule turhaa 
etsimistyötä valvojille ja operaattoreille. TA2015 huollettavien varojen 
määrä tippui noin kahdellasadalla, koska niitä ei ollut koskaan poistettu 
järjestelmästä. Samoin kuin säätöventtiileillä, täytyisi myös varoille 
selvittää, kenellä on laitevastuu ja kuka voisi kyseiset venttiilit 
järjestelmästä poistaa. 
Tuotanto pääsi kiertämään varoventtiilit vasta 1-2 kuukautta ennen 
seisokkia, mikä oli liian myöhään. Varot pitäisi päästä kiertämään 
tulevaisuudessa heti töiden jäädyttämisen jälkeen, jotta saadaan varojen 
oikea määrä selville ja varaosat oikeille venttiileille. Tämän ansiosta myös 
huoltourakoitsija saisi täydellisen venttiililistan jo tarjouskyselyvaiheessa.  
PRE-POP-varoista tehdään listat tuotannon toimesta. Tuotanto valitsee 
omilla kriteereillään varoventtiilit, joille tehdään PRE-POP-testaus ja 





KUVA 5. PRE-POP varoventtiili 
Seuraavaan seisakkiin täytyy myös ottaa huomioon poistuneet yksiköt, 
kuten TL3:n heksaaniyksikkö sekä TL1:n vety-yksikkö. 
2.1.2 Varaosat 
Varaosatarpeet täytyy tiedostaa etukäteen ja varmistaa niiden saatavuus 
seisakkiin. Varojen varaosiin on helppo varautua, koska kaikki työt 
pystytään suunnittelemaan etukäteen, kunhan M+ laitetiedot on päivitetty. 
Varataan myös tarpeeksi vaihtovaroja varsinkin ¾”:n pikkuvaroihin.  
Tarvikevaraston resurssit tarkistetaan, jotta laippatiivisteet, vaarnat sekä 
venttiilien varaosat ovat tarvittaessa saatavilla. Tehdään etukäteen 
jokaiselle varolle materiaalimääräin ainakin laippatiivisteiden ja 
tiivistesarjojen osalta. Lajittelu hyvissä ajoin ennen töiden alkua, jotta 
varmistutaan saatavuudesta ja tiedostetaan puutteet sekä joudutetaan 
asennusta. Muut varaosat kirjoitetaan ulos aina tarvittaessa. 
Laippatiivisteet: Selvitettävä etukäteen, minkä perusteella valitaan 
kyseiseen kohteeseen laippatiivisteet. Sääntönä on ollut putkitunnuksen 
mukaan, mutta tämä ei päde esimerkiksi BIO2:ssa tai TL4:n vetylinjoissa 
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(”musta” linja, 316 tai 321 tiivisteet). Tiiviste- ja vaarnamateriaalit löytyvät 
Smart Plant Foundationista isometreistä, ja epäselvyyksien ilmetessä olisi 
suositeltavaa ne sieltä katsoa.  
2.1.3 Huoltosopimukset ja urakoitsijat 
Resurssit TA2015: 
 Irrotus/asennus 
 TL1, TL2, TL4: Telatek 




 EHMP Oy 
 Kirjurit (varaosat, varojen raportoinnit) 
 Academic work 
Määrät: Jokaisella linjalla vähintään 1+20 urakoitsijaa kentällä (jaettiin 
säätöventtiiliasennusten kanssa), korjaamohuolloissa 1+41, logistiikassa 4 
henkilöä, kirjureita 2. 
TA2015 varoventtiilien huoltourakoitsijana toimi saksalainen yhtiö. Tämä 
tuotti jonkin verran vaikeuksia muun muassa kielellisten ongelmien sekä 
kulttuurierojen vuoksi. Jatkossa täytyy muistaa ottaa huomioon se, että 
erimaalaiset asentajat työskentelevät eri tavalla, joten perehdytetään 
heidät Nesteen toimintatapohin. Esimerkiksi TA2015:n alussa 
varoventtiiliasentajat purkivat etukäteen kauhean määrän varoja, ja jäivät 
odottelemaan vain lisää purettavaa, vaikka he olisivat voineet alkaa 
huoltaa jo purettuja varoja. Tästä asiasta heille huomautettiinkin, ja 
jatkossa toimintatapa oli eri. 
2.1.4 Valvojat ja työnsuunnittelijat 





 Työnsuunnittelija 2kpl 
 PRE-POP –raportoinnin koordinointi 
 Varoventtiiliurakoitsijoiden koordinointi, yhteyshenkilö 
 Varaosien hankinta 
 Tiivistekontin koordinointi     
2.2 Työt  
2.2.1 Huollot, kuljetukset 
Tuotanto vastaa varoventtiilien irrotuksen ja asennuksen valvonnasta, 
sekä niiden laadusta.  
Venttiilikorjaamo vastaa huollon laadusta ja varoventtiilin toimivuudesta.  
PRE-POP varoventtiilit kuljetetaan pystyssä korjaamolle, ja kaikki huolletut 
sekä ponnatut varoventtiilit kuljetetaan pystyssä takaisin kentälle. 
2.3 Jälkityöt 
2.3.1 Töiden raportoinnit, varojen tarkastuspöytäkirjat 
Normaalisti työt raportoidaan M+:aan työtilauksen alle, ja näin tehtiin myös 
TA2015:ssä. Normaalin käynnin aikana tämä toimii hienosti ongelmitta, 
mutta seisakeissa tuottaa vaikeuksia ja vie turhaa aikaa. Varoventtiileitä 
huolletaan seisakin aikana toista tuhatta, ja jokaisesta tehdään erillinen 
huoltoraportti/tarkastuspöytäkirja, jossa tulee esille avautumis- ja 
sulkeutumispaineet ja mitä varolle on huollossa tehty. Nämä tiedot lisätään 
sitten M+:aan laitteen mittaustietoihin. Olisikin hyvä miettiä, onko tämä 
kaikki tarpeellista kirjoittaa myös työtilaukselle vain seurannan takia, koska 
kaikki tarpeellinen tieto löytyy jo laitteelta. Raportoidaanko varot kahteen 





2.3.2 Seurantajärjestelmä  
TA2015:ssä varoventtiilien seuranta laahasi aika pahasti perässä, johtuen 
suuresta määrästä käytöstä poistettuja venttiileitä. Seurantajärjestelmä oli 
osin myös hieman epäselvä tuotannolle, joten seuraavassa seisakissa 
täytyy informoida kaikkia osapuolia missä ja miten seurataan töiden 
edistymistä. 
2.3.3 Käyttämättömien varaosien palautus varastoon 
Jos varaosia on jäänyt seisakin jälkeen käyttämättä, olisi ne hyvä saada 






3 3. KÄSIVENTTIILIT 
3.1 Suunnittelu 
3.1.1 Työvaranto 
TA2015 työt jäädytettiin ajoissa, joten vikailmoituksia ei tullut enää ennen 
seisakkia. Ongelmaksi muodostui suunnitellut työt vs. toteutuneet työt, sillä 
vain noin 25% töistä tiedettiin etukäteen. Loput töistä tulivat alasajon ja 
varsinaisen seisakkityön aikana. Tähän tuskin on mitään suurempaa 
ratkaisua, sillä todella montaa käsiventtiiliä operoidaan vain seisakissa tai 
yleisestikin todella harvoin, joten ongelmat pystytään tiedostamaan vasta 
silloin. 
Esille tuli myös ongelmat seisakissa tekemättömistä töistä. Jos niistä ei ole 
vikailmoitusta, niin niitä ei voi tietää tehdä. Kommunikointia tuotannon 
puoleen, että aina, kun havaitsee toimimattoman venttiilin, siitä tehdään 
vikailmoitus. Jos ei pystytä tekemään käynnin aikana, niin se siirretään 
seisakkityöksi.  
Käsiventtiileissä ongelma on siinä, ettei niitä ole merkitty millään tavalla 
järjestelmään eikä kentälle (pois lukien TL4 sekä BIO2), joten niitä on 
vaikea löytää. Tähän auttaisi, jos jokaiseen vikailmoitukseen lisättäisiin 
putkitunnukset, jonka avulla voidaan etsiä kyseisen venttiilin isometri. 
Kaikista paras ratkaisu kuitenkin olisi, jos jokaiselle käsiventtiilille 
annettaisiin positio, kuten TL4:llä tai BIO2:lla. Pitkä projekti, josta on paljon 
keskusteltu, mutta nyt voisi olla hyvä aika toteuttaa se. 
3.1.2 Varaosat 
Varaosatarpeet täytyy tiedostaa etukäteen ja varmistaa niiden saatavuus 
seisakkiin.  
Tarvikevaraston resurssit tarkistetaan, jotta laippatiivisteet, vaarnat sekä 
venttiilien varaosat ovat tarvittaessa saatavilla. Tehdään etukäteen 
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jokaiselle laitteelle materiaalimääräin ainakin laippatiivisteiden osalta. 
Lajittelu hyvissä ajoin ennen töiden alkua, jotta varmistutaan 
saatavuudesta ja tiedostetaan puutteet. Muut varaosat kirjoitetaan ulos 
aina tarvittaessa. 
Venttiilivaranto on hyvä pitää suhteellisen isona, sillä ainakin pienikokoiset 
venttiilit on helpompi ja halvempi vaihtaa kokonaan, kuin huoltaa. 
Laippatiivisteet: Selvitettävä etukäteen, minkä perusteella valitaan 
kyseiseen kohteeseen laippatiivisteet. Sääntönä on ollut putkitunnuksen 
mukaan, mutta tämä ei päde esimerkiksi BIO2:ssa tai TL4:n vetylinjoissa 
(”musta” linja, 316 tai 321 tiivisteet). Tiiviste- ja vaarnamateriaalit löytyvät 
Smart Plant Foundationista isometreistä, ja epäselvyyksien ilmetessä olisi 
suositeltavaa ne sieltä katsoa. 









Määrät: Kaiken kaikkiaan 4+31 irrotuksissa ja huolloissa. 
Huoltosopimusten tekeminen ajoissa, resurssien varaaminen ja 
aikataulusta tiedottaminen myös huoltojen toteuttajille on tärkeää.  
Urakoitsijoiden sopimusten saaminen ajoissa on elintärkeää. 
Urakoitsijoiden ammattitaito ja soveltuvuus täytyy varmistaa etukäteen. 
Muistetaan perehdytys Nesteen tapoihin. Käsiventtiilihuolloissa etuna oli 
urakoitsija, jonka asentajat ja työnjohtajat olivat todella kokenutta väkeä ja 
joille jalostamo oli hyvinkin tuttu. Urakoitsijoilla on tärkeää olla kokeneet 
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työnjohtajat, koska sillä pystytään vähentämään valvojien vastuuta työn 
jäljestä, kun työnjohtajat kykenevät ottaa kantaa laatuun jo työn aikana. 
Urakoitsijoiden, tai ainakin urakoitsijoiden työnjohtajien, olisi hyvä aloittaa 
reippaasti (noin kuukautta) ennen seisakin alkua, ei samana päivänä 
töiden alkamisen kanssa, jotta työt pystytään suunnittelemaan hyvin 
etukäteen. Olisi myös hyvä, jos urakoitsijoiden sopimukset saataisiin 
hieman pidemmäksi, etteivät kaikki lähtisi pois heti viimeisen 
seisakkityöpäivän päätyttyä. Tällä varauduttaisiin jälkitöiden 
häiriötilanteisiin sekä työn laadun palautteen antamiseen oikealle 
henkilölle. 
Varmistetaan, että urakoitsijoilla on omat työkalut mukana. Korjaamon 
työkaluvarastosta saa toki lainaksi puuttuvat työkalut, mutta olisi suotavaa, 
jos urakoitsijoilla löytyisi kaikki omasta takaa. 
Sopimuksiin täytyy saada selkeästi, mitä urakoitsijan työhön kuuluu ja mitä 
ei, selvitys työajasta (yleensä 12h/pv, 7pv/vk) sekä hinnasto, jos on jotain 
erikoistöitä. Valvojat olisi hyvä perehdyttää sopimuksiin, jotta vältytään 
konfliktitilanteilta.  
3.1.4 Valvojat ja työnsuunnittelijat 
Resurssit TA2015: 
 1 valvoja/2 tuotantolinjaa, alkylointiyksikössä 1 valvoja 
 Linjakohtaiset seurantapalaverit, oli perillä myös käsi- ja 
varoventtiilien tilanteista. 
 Päätökset uusitaanko vai huolletaanko venttiilit. 
 Urakoitsijoiden tuntien kuittaus 
 Eristepurkujen, telineiden rakennusten sekä saattojen irrotusten 
tilaukset.  
 Työnsuunnittelija 
 Venttiilien kuljetusten organisointi 
 Varaosien hankinta 
 POV-venttiilien huollot 
 Palvelutoimittajien yhteyshenkilö 
 Pienet tekniset muutokset 
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Valvojat tarvitaan mukaan työnsuunnitteluun. Valvojien on oltava myös 
paikalla jo ennen alasajoa kiertämässä työkohteet. Valvojien täytyy voida 
suunnitella työt hyvissä ajoin ennen töiden alkamista. 
Valvojien täytyy olla ammattitaitoista väkeä, mielellään ei aleta kouluttaa 
uusia henkilöitä. 
Valvojat paikalla mieluusti myös viikko töiden lopettamisen jälkeen, tai 
vaikka ylösajon ajan, jotta voidaan saada tietoa häiriötilanteissa.  
Käsiventtiilien työnsuunnittelijalla oli TA2015:ssä aivan liikaa töitä. 
Varaosien hallinta, kuljetusten organisointi, yhteyshenkilönä oleminen 
sekä POV-venttiilien huoltojen organisointi samaan aikaan vie älyttömästi 
aikaa, joten apua tarvitaan. Jatkossa täytyy miettiä, jos saataisiin yksi tai 
kaksi henkilöä lisää avuksi. 
3.2 Työt  
3.2.1 Huollot, asennukset 
Tarkistetaan oikeat laippatiivisteet (ei välttämättä aina putkiluokan 
mukaan) sekä laippojen suoruus. 
Oikeat vaarnat, vaarnojen rasvaukset, kiristykset: muistutetaan 
urakoitsijaa vaarnojen rasvauksesta, sekä oikeanlaisesta kiristyksestä 
(kierteet tasan, ja jos on liian pitkät vaarnat, niin enemmän kierrettä linjan 
puolelle, ei venttiilin pesän puolelle).  
Taljaukset ja linjojen tukemiset: ei taljata heikkoihin rakenteisiin ja linjat on 
tuettava asianmukaisesti. 
Momentit, momenttipöytäkirjat: Nesteen ohjeissa sanotaan, että kaikki yli 
600lbs paineluokan laippaliitokset kiristetään taulukoiden mukaisiin 
momentteihin. Taulukon arvot pätevät kuitenkin vain uusille vaarnoille, 
joten pitää miettiä, vaihdetaanko kaikkiin liitoksiin uudet vaarnat 
automaattisesti, vai kiristetäänkö vanhoja vaarnoja ollenkaan taulukoiden 
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ilmoittamiin momentteihin. Momenttipöytäkirjat täytetään asianmukaisesti 
aina, kun laippaliitos on momenttiin kiristetty.  
Nostot: Nostoja ei tehdä toimilaitteesta tai käsipyörästä vaan tuetaan 
venttiili myös. Nostot olisi hyvä myös organisoida kunnolla. Nosturit on 
oltava kaikkien vapaasti käytettävissä ja kuskeille tehtävä selväksi 
kyseinen asia. Ongelmia oli TA2015:n alussa, kun kuskit eivät suostuneet 
nostelemaan venttiileitä. 
3.2.2 Luovutukset 
Luovutuksien mennessä pitkäksi pitää työnjohtajan jäädä luovuttamaan 
vaikka työt ovatkin loppu. 
Käsiventtiilien luovutukset tehdään työnumerolla, koska kaikilla linjoilla ei 
ole positiomerkintöjä. Työn luovutuksissa operaattori, työn valvoja ja 
urakoitsijan työnjohtaja käyvät yhdessä läpi asennukset. 
Yhtenäinen luovutuskäytäntö on saatava joka linjalle, jotta vältytään 
ongelmilta. Pitää myös selvittää kuka vastaanottaa luovutuspöytäkirjat. 
TA2015:ssä vaikeuksia tuotti se, että jotkut työmaapäälliköt halusivat 
pöytäkirjat itselleen, ja osa taas toivoi, että valvojat pitävät pöytäkirjat 
itsellään.   
3.3 Jälkityöt 
3.3.1 Töiden raportoinnit 
Työn valvoja raportoi työt aina päivän päätteeksi. Jatkossa voisi miettiä, 
josko urakoitsijoilta saataisiin jonkinlainen huoltoraportti, jonka voisi liittää 
vikailmoituksen raportointiin. Käsiventtiilien raportointi seisakissa on 
muutenkin hieman haastavaa, koska yhdellä työtilauksella voi olla monta 
eri venttiiliä, ja näin ollen raportista ei välttämättä käy ilmi mille venttiilille 
mikäkin huoltotyö on tehty. 
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3.3.2 Seurantajärjestelmä  
Käsiventtiilitöillä on käytännössä mahdotonta ylläpitää seurantaa, sillä 








KUVA 6. Purettuja varoventtiileitä korjaamon edustalla 
Venttiilikorjaamon pihalle tuodaan parakkeja, joihin valvojat, 
työnsuunnittelijat ja muut työskentelylle tarpeelliset ihmiset sijoitetaan 
seisakin ajaksi. TA2015:ssä parakkeja oli neljä, ja ne oli sijoitettu 
venttiilikorjaamon edustalle, joka on myös hyvä paikka jatkossakin. 
Seuraavaan seisakkiin voisi harkita kuitenkin yhtä parakkia lisää, koska 
tilanpuute oli suuri ongelma. Täytyy myös miettiä kunnolla etukäteen mitä 
ja minkäkokoisia sähkölaitteita suunnittelijat, työnjohtajat sekä 
palveluntoimittajat tarvitsevat, jotta sähköä riittää kaikille.  
Korjaamon parkkipaikalle sijoitetaan katos, jossa venttiilit voidaan 
varastoida ennen huoltoja ja niiden jälkeen. TA2015:ssä oli liian pieni alue 
varattu venttiileille, kun taas esimerkiksi pumppuhuolloilla oli isompi katos 
käytettävissä, jota he eivät edes tarvinneet. Seuraavassa seisokissa 
venttiileille tarvitaan vähintään toinen katos tai teltta sekä jonkinmoinen 




Huoltotilat: TA2015:ssä säätöventtiilihuolloilla oli korjaamon pihalla 
riittävän kokoinen huoltoteltta, 10x15m, se riittänee jatkossakin, sillä suuri 
osa venttiileistä lähetetään kuitenkin ulkopuolelle. Varoventtiilihuolloilla oli 
taasen liian pienet tilat, vaikka käytössä oli oma paja sekä korjaamon 
ulkopuolella sijaitseva peltihalli. Varoventtiileitä tulee kuitenkin joka 
seisakissa kaikista suurin määrä huollettavaksi, joten täytyy harkita 





TA2015:ssä korjaamolle saatiin oma tiivistekontti. Sille oli todellakin 
tarvetta, sillä tiivisteitä tarvittiin heti, jotta työt kentällä pystyivät jatkumaan 
pysähtymättä. Kontissa valmistettiin noin 450 tilausriviä ja palveluntuottaja 
teki vielä Tampereella noin 100 tilausriviä. Kontin läsnäoloaikaa jouduttiin 
valitettavasti muuttamaan kahteen kertaan, ja se muodostui hieman 
ongelmalliseksi palveluntuottajalle, sillä heitä tarvittiin muuallakin. 
Tiivistekontissa tehtiin kaikki pehmeät tiivisteet sekä spiraalitiivisteet. 
Loppua kohden valmistettiin myös muutamia laippatiivisteitä, koska ne 
alkoivat loppua kesken. Materiaaleina oli 316, 321 ja 347. 
Seuraavassa seisakissa tiivistekontti täytyy varata koko seisakin ajaksi jo 




6 YHTEENVETO  
Suunnittelu 
 Työvaranto siistiksi 
 Varaosien tilaus ajoissa ja niiden saatavuuden varmistaminen  
 Huoltosopimusten tekeminen ajoissa, resurssien varaaminen 
 Urakoitsijoiden valitseminen, sopimusten saaminen ajoissa 
 Hankinnan hitaus 
 Urakoitsijoiden soveltuvuus, määrät 
 Vastuut ja velvollisuudet  
 Valvojien valitseminen 
 Valvojien soveltuvuus, määrät 
 Vastuut ja velvollisuudet 
 Ulkoalueet, tilaratkaisut 
 Venttiilien säilytyspaikat ulkona  
 Parakit valvojille ja työnsuunnittelijoille 
 Huoltoalueet 
 Työmaasähkö  
Työt 
 Oikeat laippatiivisteet, laippaliitosten laatu 
 Oikeat vaarnat, vaarnojen rasvaukset, kiristykset 
 Taljaukset 
 Linjojen tukemiset 
 Momenttiin kiristykset, uudet vaarnat, momenttipöytäkirjat 
 Momenttipöytäkirjat 
 Kuljetukset, nostot ja niiden organisointi 
 Yhteistyö kunnossapidon ja investointitöiden välillä 
 Työn luovutukset 
 Raportointi 
Huollot 
 Ulkopuolelle lähetettävät 
 Suomi (Metso, Askalon) 
 Ulkomaat (Mogas) 
 Korjaamolla huollettavat 
 Omat asentajat 
 Urakoitsijat 
 Varoventtiilit, Hessler (Saksa) 
 Säätöventtiilit, Bilfinger (Itävalta) 
 Käsiventtiilit, Caverion 
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 Ulkopuolisten huoltojen resurssit pitää tarkistaa 
 Huoltojen laaduntarkkailu, epäkohtiin puuttuminen 
Nyt jo oltiin resurssien ja tilojen kanssa äärirajoilla, joten tulevissa 
suurseisakeissa työmäärä ei saisi nousta tämän enempää. Valvojia ja 
työnsuunnittelijoita tarvitaan ehdottomasti lisää, niin kuin myös tilaakin.   
